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1 Johdanto 
Opinnäytetyö toteutetaan Lujatalo Oy:lle, joka on osa Luja-yhtiötä, ja sen toimialoja 
Suomessa ovat asunto- ja toimitilarakentaminen. Opinnäytetyön tarkoituksena on sel-
vittää, miten aluesuunnitelma laaditaan ja miten se vaikuttaa työmaan sujuvuuteen eri 
rakentamisvaiheissa. 
Rakennustyömaan aluesuunnitelma on osa rakennushankkeen toteutuksen tuotanto-
suunnittelua.  Aluesuunnitelmalla on tärkeä merkitys työmaan sujuvuuden kannalta, ja 
sen päivittäminen rakentamisvaiheittain mahdollistaa työmaa-alueen tehokkaan ja tur-
vallisen käytön. Tässä opinnäytetyössä sisältötavoitteena on laatia selvitys eri raken-
tamisvaiheiden aluesuunnittelun keskeisistä asioista sekä ongelmien ratkaisuista ja 
niiden vaikutuksesta rakennustyömaan sujuvuuteen. Tarkoituksena on laatia ohjeistus 
aluesuunnitelman tekoon ja sen eri osatehtäviin. Ohjeistuksen tarkoituksena on selven-
tää työmaahenkilöstölle aluesuunnitelman tarkoitusta ja merkitystä työmaan turvallisuu-
teen sekä yleiseen sujuvuuteen.  
Opinnäytetyö toteutetaan rakennustyömaan aluesuunnittelun kannalta. Tutkimusaineis-
tona käytetään kirjallisuudesta, internetistä ja asiantuntijalausunnoista saatua aineis-
toa. Asiantuntijalausuntojen avulla saadaan laaja näkemys aluesuunnittelun laadinnas-
ta ja sen ongelmista. Opinnäytetyö rajataan asuntorakentamisen uudispuolelle, jossa 
laaditaan aluesuunnitelma rakennusvaiheittain. 
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2 Työmaan aluesuunnittelu 
Aluesuunnittelulla tarkoitetaan työmaa-alueen käytön suunnittelua. Tarkoituksena on 
suunnitella työmaatoiminnot ja niiden vaatimat järjestelyt mahdollisimman sujuviksi eri 
rakentamisen vaiheissa. 
2.1 Aluesuunnittelun merkitys 
Työmaa-alueen käytön suunnittelussa on jo varhain huomioitava järjestelyt, jotka pal-
velevat työmaata koko rakentamisen ajan. Työmaan aluesuunnitelma laaditaan ennen 
rakentamisen käynnistämistä, koska siinä esitetään työmaa-alueen käytön keskeiset 
toiminnat ja osat. Aluesuunnitelma esitetään usein järjestelypiirroksena, jotta se olisi 
mahdollisimman selkeä ja helppolukuinen. [1.] 
Aluesuunnittelulla tarkoitetaan työmaa-alueen käytön suunnittelua. Tarkoituksena on 
suunnitella työmaatoiminnot ja niiden vaatimat järjestelyt mahdollisimman sujuviksi eri 
rakentamisen vaiheissa. Työmaa-alueen käytön suunnittelussa on jo varhain huomioi-
tava järjestelyt, jotka palvelevat työmaata koko rakentamisen ajan. Työmaan alue-
suunnitelma laaditaan ennen rakentamisen käynnistämistä, koska siinä esitetään työ-
maa-alueen käytön keskeiset toiminnat ja osat. [1.] 
Työmaa-alueen käytön suunnittelu kuuluu rakennushankkeen päätoteuttajan tehtäviin. 
Päätoteuttajan on tehtävä kirjallinen työmaan aluesuunnitelma ja päivitettävä sitä ra-
kennustyön edetessä. Aluesuunnitelma on keskeinen tiedottamisen väline rakennus-
hankkeen eri osapuolille. Suunnitelmassa pitää selvitä, miten työmaan toiminnot suun-
nitellaan tapahtuviksi rakentamisen eri vaiheissa ja on varmistettava, että suunnitelman 
sisältö on selvä kaikille työmaalla työskenteleville. Aluesuunnitelman kuuluu olla jokai-
sen työmaahenkilöstön näkyvillä esimerkiksi henkilöstötiloissa (kuva 1). Mikäli työmaa 
on suuri, on suunnitelman hyvä olla opasteena myös työmaan portilla. [1.] 
Aluesuunnitelma tehdään usein rakentamisvaiheittain, jotta suunnitelma palvelisi mah-
dollisimman tehokkaasti. Merkityksellistä on uusia suunnitelmaa sellaisia jaksoja var-
ten, joissa tapahtuu olennaisia muutoksia työmaan toiminnoissa. Muutokset voivat kos-
kea esimerkiksi varastointi-, toimisto- ja sosiaalitilojen määrä ja sijoittelua tai kaluston 
käyttöä ja sijoittelua. Usein aluesuunnitelma jaetaan perustus-, runko- ja sisävalmistus-
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vaiheisiin ja tarvittaessa myös luovutusvaiheeseen. Suunniteltaessa siirtymistä raken-
nusvaiheesta toiseen toimii aluesuunnitelma oivana apuvälineenä. [1.] 
 
Kuva 1. Aluesuunnitelma henkilöstötiloissa, As Oy Vantaan Hurmekallio    
2.2 Aluesuunnittelu osana työturvallisuutta 
Aluesuunnittelu on merkittävä osa rakennushankkeen yleissuunnittelua ja työturvalli-
suutta, sillä työmaan turvallinen ja toimiva käyttö edellyttää aina hyvää ja tehokasta 
aluesuunnittelua.  Aluesuunnittelun tärkeimpiin tehtäviin kuuluu varmistaa logististen 
ratkaisujen toimivuus ja sujuvuus sekä varmistaa turvallinen työn toteutus ja tarvittavan 
kaluston ajallinen sitouttaminen rakennushankkeeseen. Rakennushankkeessa on tär-
keää panostaa työturvallisuuteen, ja näin ollen myös aluesuunnittelua tehdään työtur-
vallisuuden näkökulmasta, jotta rakennushanke saataisiin toteutettua mahdollisimman 
turvallisesti ja taloudellisesti. [1.] 
Kun työmaan aluesuunnitelma on toteutettu työturvallisuuden näkökannalta, on myös 
työmaa todennäköisesti paremmassa järjestyksessä ja siistimpi. Siisti ja järjestyksessä 
oleva työmaa näyttää myös paremmalta ja on näin ollen myös hyvä yrityksen imagolle. 
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Mikäli työmaan järjestys ja alueiden käyttö on tehokasta, on usein työmaa myös talou-
dellisesti menestyvämpi. [2.] 
 
2.3 Aluesuunnitelman valmistelu ja suunnittelu 
Rakennushankkeen toteutuksen yleissuunnitteluvaiheessa laaditaan yleisaluesuunni-
telma, joka perustuu työmaa-alueen käyttöön koko rakentamisvaiheen aikana. Yleis-
aluesuunnitelma toimii pohjana, kun laaditaan eri rakentamisvaiheille aluesuunnitelmia. 
[3, s. 4.] 
Rakennustyömaan aluesuunnitelma laaditaan kirjallisena maanrakennus-, perustus-, 
runko- sekä sisätyövaiheesta mittakaavassa 1:200 tai 1:500. Pienissä rakennushank-
keissa rakentamisvaiheittaiset suunnitelmat voidaan laatia alkuperäistä aluesuunnitel-
maa täydentämällä ja päivittämällä. Suurissa tai erityisen vaativissa rakennushankkeis-
sa päätyövaiheille laaditaan erikseen oma aluesuunnitelma, joita täydennetään olosuh-
teiden muuttuessa. [3, s. 2.] 
Aluesuunnitelma on perustana useimmille työmaasuunnitelmille, ja näin ollen on se 
tilankäytön ja muiden järjestelyjen takia välttämätöntä valmistella ennen rakennustöi-
den aloittamista. Työmaa-alueen käytön suunnittelu on osa rakennushankkeen toteu-
tuksen tuotannonsuunnittelua. Tuotannonsuunnittelu sisältää yleis- ja rakentamisvai-
heen suunnittelua sekä aluesuunnitelman laadinnan, ylläpitämisen sekä käytön ohja-
uksen suunnitelman mukaisesti. [3, s.1.]  
2.3.1 Aluesuunnittelun lähtökohdat 
Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelu aloitetaan, kun alustavat päätökset hank-
keen toteutustavasta, kuten rakennuksen rungon rakennustapa, lohkottaminen ja käy-
tettävät työmenetelmät, ovat selvinneet. Työmaa-alueen käyttö suunnitellaan aluksi 
pääpiirteittäin koko toteutuksen ajaksi ja laaditaan yleissuunnitelma. Alueen käyttöä 
suunnitellaan valittujen tuotantomenetelmien ja -tapojen, ympäristön ja rakennusalueen 
ominaisuuksien perusteella sekä rakennettavan rakennuksen koon perusteella. 
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Merkittävästi työmaa-alueen käytön suunnitteluun vaikuttaa myös rakennusalueen laa-
juus ja riittävyys. Mikäli alue on ahdas ja aiheuttaa ongelmia rakennushankkeen läpi-
viennille, on mahdollista esimerkiksi vuokrata läheiseltä katualueelta lisätilaa. [3, s.3–
4.]  
2.3.2 Rakennuspaikkaan tutustuminen 
Aluesuunnitelmaa laadittaessa on tutustuttava tulevaan rakennuspaikkaa ja huomioita-
va sen tuomia mahdollisuuksia ja ongelmia. Seuraavat seikat on hyvä huomioida jo 
aikaisessa vaiheessa aluesuunnitelmaa suunniteltaessa: 
• tontin rajat 
• rakennettava alue 
• naapuritontit, omistajat, osoitteet 
• naapuritonteilla olevat kiinteistöt 
• rakennustyömaan käyttöön soveltuvat tontin ulkopuoliset alueet ja tilat 
• veden ja sähkön saantimahdollisuudet 
• naapurikiinteistöjen katselmusten tekotarve alustavasti 
• puusto ja kasvillisuus 
• ensimmäisten sosiaalitilojen sijoituspaikat  
• maaperän laatu ja korkeusvaihtelut 
• turvallisuus 
• lähistöllä sijaitsevat huolto- ja ruokailumahdollisuudet 
• tiet ja kulkuyhteydet 
• viemärilinjat kaivoineen 
• sähkölinjat. [4, s. 32.]  
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2.3.3 Aluesuunnitelman käyttö ja ylläpito 
Aluesuunnitelmaa käytetään ohjaamaan työmaan eri toimintoja ja parantamaan työ-
maan järjestystä ja työturvallisuutta sekä minimoimaan turhia sisäisiä siirtoja. Kaikkien 
rakennushankkeeseen osallistuvien on noudatettava aluesuunnitelmaa sekä sen 
asianmukaista käyttöä on myös valvottava. Aluesuunnitelma on hyvä informaatioväli-
nen, ja se onkin hyvä jakaa hankkeen eri osapuolille kuten rakennuttajalle ja suurimmil-
le alihankkijoille (kuva 2). [4, s. 39.] 
 
Kuva 2. Aluesuunnitelma, As Oy Helsingin Yliskylänpuisto  
Aluesuunnitelma on hyvä ja lähes välttämätön apuväline työnsuunnittelussa. Viikko-
suunnittelussa ja muissa työnsuunnittelussa aluesuunnitelma on oiva apuväline tehok-
kaaseen ja turvallisen työn suorittamiseen, lisäksi sen käyttö vähentää väliaikaisia 
asennuksia ja säästää näin myös kustannuksia. [4, s. 39.] 
Aluesuunnitelmaan on aina merkittävä ja huomioitava rakentamisvaiheiden vaikutuk-
set. Suunnitelma on aina päivitettävä ja pidettävä ajan tasalla mutta on muistettava, 
että muutoksilla on useasti seurannaisvaikutuksia ja hyvältä tuntuvasta muutoksesta 
saattaa helposti koitua kokonaisuutta ajatellen huono muutos. [4, s. 39.] 
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2.4 Lainsäädännön vaatimukset 
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta ottaa kantaa rakennustyömaan 
alueen käytön suunnitteluun. Päätöksessä huomioidaan rakennuttajan ja päätoteutta-
jan vastuut aluesuunnitelmaan liittyen. 
2.4.1 Rakennuttajan vastuu 
Rakennuttajan velvollisuuksiin kuuluu varmistaa, että rakennushankkeen päätoteuttaja 
on tehnyt työmaan aluesuunnitelman ja laatinut rakennustöiden turvallisuussuunnitel-
mat. Tavanomaisesti tehtävät delegoidaan rakennuttajan nimeämälle turvallisuustehtä-
vien hoitajalle eli työturvallisuuskoordinaattorille. [5, s. 42.] 
2.4.2 Aluesuunnitelman esittämien rakennuttajalle 
Ennen rakennustöiden aloittamista on päätoteuttajan esitettävä rakennustyömaa-
alueen käytön suunnitelmat rakennuttajalle. Aluesuunnitelma täydentyy rakennushank-
keen edetessä, ja päätoteuttaja vastaa itse alueen käytön suunnitelmien päivityksestä. 
[5, s. 46.] 
2.4.3 Suunniteltaessa työmaa-alueen käyttöä 
Rakennustyömaan alueen käytön suunnitelma on tehtävä kirjallisesti ennen rakennus-
töiden aloittamista. Periaatteen suunnittelussa on jatkuva suunnittelu. Päätoteuttajan 
on riittävän järjestelmällisesti tunnistettava ja selvitettävä kyseessä olevan työmaa-
alueen yleiseen toteutukseen, järjestelyyn ja käyttöön liittyvät vaara- ja haittatekijät. 
Rakennuttajan turvallisuusasiakirjan antamat tiedot tarpeellisista turvallisuustoimenpi-
teistä ja riskien arvioinnista on otettava myös tällöin huomioon. Haitta- ja vaaratekijät 
on poistettava tarvittavin toimenpitein. Mikäli vaara- ja haittatekijöitä ei voida poistaa, 
on arvioitava niiden merkitys terveydelle ja työturvallisuudelle. [5, s. 46.] 
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2.4.4 Työmaa-alueen käytön suunnittelu 
Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelussa on valtionneuvoston asetuksen mu-
kaan kiinnitettävä erityistä huomiota tiettyihin seikkoihin. Asetuksessa huomioidaan 
mm. koneiden sijoittaminen sekä kaivuu- ja täyttömassojen sijoitus. 
Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota tapa-
turmavaaran ja terveyden haitan poistamisessa ja vähentämisessä ainakin seuraaviin 
seikkoihin: 
1) toimisto-, henkilöstö- ja varastotilojen määrä ja sijainti; 
2) nostureiden, koneiden ja laitteiden sijoitus; 
3) kaivuu- ja täyttömassojen sijoitus; 
4) rakennustarvikkeiden ja -aineiden sekä elementtien lastaus-, purkaus- ja varastointi-
paikkojen sijoitus; 
5) elementtirakentamisessa nostureiden nostopaikkojen perustus ja maapohjan vahvis-
tus, nostureiden nostosäteet ja -kapasiteetit, nosturinkuljettajien mahdollisimman estee-
tön näköyhteys elementtivarastoon ja asennuskohteeseen; 
6) työmaaliikenne sekä sen ja yleisen liikenteen liittymiskohdat; 
7) kulku-, nousu- ja kuljetustiet sekä niiden kunnossapito; 
8) työmaan järjestys ja siisteys sekä pölyn torjuntaan ja hallintaan tarvittavien rakentei-
den ja laitteiden sijoitus; 
9) jätteiden sekä turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavien materiaa-
lien kerääminen, säilyttäminen, poistaminen ja hävittäminen; 
10) palontorjunta; 
11) varastointialueiden rajaaminen ja järjestäminen, erityisesti kun käsitellään turvalli-
suudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavia materiaaleja tai aineita. 
Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelun keskeiset osat on esitettävä työmaasuun-
nitelmana kirjallisesti, tarvittaessa rakennus- ja työvaiheittain. Suunnitelmat on tarkistet-
tava olosuhteiden muuttuessa, ja ne on muutenkin pidettävä ajan tasalla. [6] 
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3 Aluesuunnitelman muodostaminen 
Aluesuunnitelma koostuu monesta työmaahan liittyvästä osa tehtävästä, jotka palvele-
vat rakennustyömaata. Eri tehtäviä ovat mm. työmaa-alueen rajaus, työmaatilojen jär-
jestäminen sekä jätehuoltojärjestelyt. 
3.1 Työmaa alueen rajaus ja erotus 
Kaupunkialueilla ja muilla tiheään asutuilla alueilla työmaan alue erotetaan ja rajataan 
ympäristöstään aidalla hankeasiakirjojen ja viranomaismääräysten mukaisesti. Aita-
tyyppeinä voidaan käyttää umpinaista puu- tai levyaitaa, mutta nykyään useimmiten 
käytetään muovi- tai metalliverkkoaitaa (kuva 3). Mikäli työmaa-alue on laaja, voidaan 
rajaukseen käyttää lippusiimaa tai vastaavaa, lisäksi merkitään työmaa-alue kilvillä. 
Kuitenkin alue on merkittävä selvästi, ettei mahdollisia vaaratilanteita pääsisi synty-
mään. [3, s. 5.] 
 
Kuva 3. Metalliverkkoaita, As Oy Vantaan Hurmekallio 
Työmaa-alueen porttien ja aitauksen tarkoituksena on helpottaa työmaan valvontaa ja 
estämään ulkopuolisten henkilöiden pääseminen ja näin ollen ehkäistä tapaturmien 
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syntyä. Mikäli on tarvetta käyttää yleisiä katu- tai tiealueita, voidaan niiden käytölle 
anoa erikseen lupaa. Työmaataulu sijoitetaan työmaalle mahdollisimman näkyvälle 
paikalle kuten pääsisäänkäynnin yhteyteen, jotta sen havaitseminen helpottuisi. Tar-
kempia määräyksiä työmaataulun sijoittamisesta ja sisällöstä antaa kunkin kunnan oma 
rakennusjärjestys. [7, s. 44.] 
3.2 Työmaatilat 
Rakennustyömaan ja sen toimintoja suunniteltaessa on huomioitava tarvittavien henki-
löstö-, varastointi- ja työmaatoimistotilojen määrä, laatu sekä sijoituspaikat työmaalla. 
Henkilöstötiloilla tarkoitetaan työntekijöiden ruokailuun, pukeutumiseen, peseytymiseen 
sekä vaatteiden säilyttämiseen ja kuivaamiseen suunniteltuja tiloja ja käymälätiloja (ku-
va 4). [8, s. 37.] 
 
Kuva 4. Henkilöstötilat, As Oy Helsingin Yliskylänpuisto 
3.2.1 Henkilöstö-, varastointi- ja työmaatoimistotilat 
Rakennustyömaan henkilöstötilojen suunnittelun kriteerinä on työmaalla toimivien työn-
tekijöiden määrä. Työntekijöiden määrässä huomioidaan myös ali- ja sivu-
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urakoitsijoiden työntekijät. Työntekijöiden suurin yhtäaikainen vahvuus ja myös työnte-
kijöiden vaihtuvuus sekä mahdolliset poikkeustilanteet ja työmaan tarve muuttaa tilojen 
määrää ja sijoitusta työn aikana ovat määrääviä seikkoja tiloja suunniteltaessa. [9 s. 2.] 
Henkilöstötilojen sekä toimisto- ja varastotilojen sijoittelussa pyritään siihen, että ne 
olisivat työmaatoimintojen kannalta asianmukaisissa paikoissa, mutta eivät olisi estä-
mässä rakennustyön sujuvaa etenemistä. Henkilöstötilojen suunnittelussa on myös 
huomioitava työturvallisuusmääräykset, esimerkiksi tiloja ei saa sijoittaa kaluston nos-
toreittien tai materiaalien alle.  Tilojen mitoituksen perusteena ovat hankkeen sopimus-
asiakirjat, työmaan aluesuunnitelma sekä aikataulu, joista huomioidaan työntekijämää-
rä, tilojen asianmukainen sijoittelu, työmaan liikenne sekä muut tilojen käyttäjät. [9 s. 2.] 
Työmaatilojen sijoittelussa on huomioitava, että maapohja on riittävän kantava sekä 
kuiva. Mikäli maapohja ei täytä edellä mainittuja asioita, voidaan sitä vahvistaa ja sala-
ojittaa. Huomioitavaa on myös, että jalankulkutiet olisivat mahdollisimman lyhyitä ja 
turvallisia työmaatiloihin ja työmaatiloista työkohteisiin. Kulkuteiden sijoittelussa on 
huomioitava, etteivät ne risteä yleisessä käytössä olevien teiden, nostoreittien sekä 
työmaan sisäisten reittien kanssa. [9 s. 2.] 
Työmaatilat sijoitetaan mahdollisimman lähelle työnaikaisia vesi-, viemäri-, sähkö ja 
tietoliikenneliittymien liitoskohtia. Mikäli mahdollista kannattaa harkita lähialueen vuok-
rausta, jolloin säästyy tilaa työmaalta ja työmaatiloja ei tarvitse siirtää pois työn edetes-
sä. [9 s. 2.] 
3.2.2 Henkilöstötiloja koskevat määräykset 
Henkilöstötiloja koskevat määräykset perustuvat työturvallisuuslain henkilöstötiloja 
koskeviin säännöksiin ja rakennustyössä noudatettavat tarkemmat määräykset on an-
nettu työturvallisuuslain nojalla. Määräykset löytyvät Valtioneuvoston päätöksestä 
(629/94) 23 § ja Työministeriön päätöksestä (977/1994). Määräysten mukaisia suunnit-
teluvaatimuksia ja -ohjeita ja löytyy kootusti taulukosta 1. [9, s. 3.] 
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Taulukko 1. Määräysten mukaisia suunnitteluvaatimuksia ja -ohjeita henkilöstötiloille. [9, s.3.] 
Suunnittelulähtökohtia Vaatimukset ja vaikuttajat 
Ilmavaihto Tehokas, ei vetoa 
Juomavesi ja -laitteet Oltava 
Kaapit Vähintään 400 x 500 x 1500/hlö, lukitus 
Korkeus 2,2 metriä (käymälät 1,9 m) 
Kuivaustilat/kaapit Vaatteille ja jalkineille, tuuletettu ja lämmin 
Käymälät 
Oltava asianmukaisesti varustetut ja puhtaana pide-
tyt 
Lämpötila 18 °C (ulkokäymälä ei vaatimusta) 
Majoitustilat Vähintään 10 m³ /työntekijä 
Peseytymislaitteet Vähintään yksi / 8 työntekijää 
Peseytymistilat Pukeutumistilojen läheisyydessä 
Pesuvesi 
Oltava lämmintä vettä ja peseytymistilat sekä -
välineet 
Pinnat Pintakäsitelty, helppo puhdistettavuus 
Pukeutumistilat Riittävät, istuinpaikka / 2 työntekijää 
Ruokailutilaa 
1 m² / työvuoron työvoimavahvuuden mukainen 
henkilömäärä 
Siivous Vähintään viikoittain 
Sijainti 
Työmaan kulkuväylät, liikenne, työkohteiden sijainti, 
siirrot 
Sukupuolet Erillään lukuun ottamatta ruokailua 
Työkalusuojat Riittävä (TES 33 §) vakuutukset 
Työtilat/henkilöstötilat Erillään  
 
3.3 Työmaan jätehuoltojärjestelyt 
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti päätoteuttaja on vastuussa rakennusjätteistä 
rakennushankkeen eri vaiheissa. Rakennustyömaalle suunnitellaan jätehuoltojärjes-
telmä, jolloin työmaalta varataan sijoituspaikat keräys- ja lajittelualueille sekä jäteastioil-
le (kuva 5). Jätteiden kulkureittejä suunniteltaess
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ta käytössä olevien tai valmiiden osakohteiden tai vastaavien lävitse.  Keräys- ja lajitte-
lualueiden sekä jäteastioiden sijoituspaikat ja kuljetusreitit suunnitellaan rakentamisvai-
heittain ja merkitään kunkin rakennusvaiheen aluesuunnitelmaan. [3, s.6.] 
 
Kuva 5. Puu- ja rakennusjätelavat, As Oy Helsingin Yliskylänpuisto 
3.4 Valtioneuvoston päätös rakennusjätteistä 
Valtioneuvoston päätöksen tarkoituksena on vähentää rakennusjätteen määrää ja hai-
tallisuutta sekä lisätä sen hyödyntämistä. Keskeisimmät kohdat päätöksessä ovat py-
kälät 4 ja 5, jotka koskevat määrän ja haitallisuuden vähentämistä sekä talteenoton ja 
hyödyntämisen järjestämistä. [10.] 
3.4.1 Määrän ja haitallisuuden vähentäminen 
Rakennusjätettä syntyy paljon työmaalla ja onkin ensisijaisen tärkeää pyrkiä vähentä-
mään turhan jätteen syntyä. Myös valtioneuvoston päätös ottaa kantaa määrän ja hai-
tallisuuden vähentämiseen. 
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Päätoteuttajan on yhteistyössä suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja rakentamisen muiden 
osapuolten kanssa suunniteltava ja toteutettava rakentaminen jätelain 4 §:n mukaisesti 
erityisesti siten, että: 
1) rakennusjätettä syntyy mahdollisimman vähän ja että käyttökelpoiset esineet ja ai-
neet otetaan talteen ja käytetään mahdollisuuksien mukaan uudelleen; 
2) rakennusaineita käytetään säästeliäästi ja niiden käyttöä korvataan mahdollisuuksien 
mukaan rakentamiseen soveltuvalla jätteellä; sekä 
3) syntyvistä rakennusjätteistä ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle 
eikä merkityksellistä haittaa tai vaikeutta jätehuollon järjestämiselle. [10.] 
3.4.2 Talteenoton ja hyödyntämisen järjestäminen 
Rakennustyömaalle rakentamien pitää suunnitella ja toteuttaa siten, että materiaalit 
joita voidaan kierrättää tai muuten hyödyntää lajitellaan ja pidetään erillään toisistaan. 
Rakennustyömaalle syntyy esimerkiksi paljon puujätettä, joten sen erottaminen on 
myös taloudellisesti kannattavaa. 
Rakentaminen on suunniteltava ja toteutettava sekä rakennusjätteet kerättävä ja kulje-
tettava siten, että hyödynnettävät ja seuraavat jätelajit pidetään erillään tai lajitellaan 
erilleen toisistaan ja muista rakennusjätteistä ja -aineista: 
1) betoni-, tiili-, kivennäislaatta-, keramiikka- ja kipsijätteet; 
2) kyllästämättömät puujätteet; 
3) metallijätteet; sekä 
4) maa-aines-, kiviaines- ja ruoppausjätteet. 
Rakennusjätteen haltijan on huolehdittava siitä, että rakennusjäte hyödynnetään, jos se 
on teknisesti mahdollista eikä siitä aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna 
muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. [10.] 
3.5 Työmaan nosto- ja siirtojärjestelyt 
Työmaan nosto ja siirtojärjestelyjä suunniteltaessa on otettava huomioon rakennus-
hankkeen erityispiirteet, kuten tontin kantavuus, kulkuväylät, sijainti ja siirtoetäisyydet, 
ulottumat, maksiminostot, nostokorkeus sekä muut mahdolliset siirto- ja nostokalustoa 
rajoittavat tekijät. [11. s. 9.] 
15 
 
 
 
3.5.1 Nosto- ja siirtojärjestelmien suunnittelu 
Torninosturille ja nosturiradalle suunnitellaan keskeinen sijainti siirrettäviin kuormiin 
nähden sekä riittävä nostokyky ja ulottuvuus. Nosturin sijoittamisessa on huomioitava 
maapohjan kantavuus. Mikäli kantavuus ei riitä voidaan, maapohjaa vahvistaa tarpeen 
mukaan. Autonosturin käyttöä suunniteltaessa on lisäksi huomioitava useampi nosturin 
sijoituspaikka ja arvioitava niiden kantavuudet ja vahvistamistarpeet. Henkilö- ja tava-
rahissin sijoittamissa on arvioitava hissin käyttötarve, maapohjankantavuus, kulkutiet, 
tuenta sekä sijoituspaikka. [3, s. 6.] 
3.5.2 Nosturin sijoittaminen 
Torninosturi pyritään sijoittamaan nostotehon ja ulottuvuuden takia mahdollisimman 
lähelle rakennettavaa kohdetta. Mikäli torninosturia ei tarvitse liikutella, voidaan nosturi 
asentaa kiinteäksi aivan rakennuskohteen viereen esim. pistekerrostalossa. Suurissa 
kohteissa on myös mahdollista sijoittaa nosturi rakennuksen keskelle jäävään aukkoon 
tai nosturia varten jätettyyn työaukkoon, josta se voidaan purkaa pois osina. [12, s. 40.] 
Liikkuvan torninosturin radan keskilinja voin olla minimissään 4–5 m rakennuksen ulko-
seinästä. Mutta useimmiten rata joudutaan sijoittamaan joitakin metrejä kauemmaksi 
johtuen kellarikerrosten, perustusten ja salaojien vaatimista kaivannoista. Työmaan 
aluesuunnitelmaan merkitään nosturiradan tai nosturipaikan lisäksi ulottumat ja nosto-
teho esimerkiksi muutamalle eri ulottuvuudelle, sekä koukkukorkeudet. Mikäli työmaalla 
on useampi torninosturi, on niiden ulottuvuudet ja korkeudet valittava niin, että niiden 
puomit eivät pääse koskettamaan toisiaan. Tarkemmat tiedot kaarresäteistä, nostote-
hoista yms. löytyvät kunkin nosturityypin teknisistä tiedoista. [12, s. 40.] 
Mikäli työmaan nosturivalinnassa on päädytty liikuteltavaan nosturiin esimerkiksi au-
tonosturiin, merkitään työmaan aluesuunnitelmaan nostopaikat. Työmaalla, missä nos-
turin tarve on vähäinen, riittää että nosto tai nostot suunnitellaan hyvissä ajoin ennen 
nostotöihin ryhtymistä. Pieniin ja kevyisiin nostoihin voidaan käyttää pieniä nostureita ja 
rakennushissejä. Mikäli piennosturit ja tavarahissit tulevat pidempiaikaiseen käyttöön, 
tulee ne merkitä työmaan aluesuunnitelmaan. Jos työmaalla on käytössä henkilötava-
rahissi, tulee se aina merkitä työmaan aluesuunnitelmaan. [12, s. 40.] 
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3.6 Purku- lastaus- ja varastointialueet 
Työmaalle suunnitellaan riittävästi keskeisesti sijoittuvia tavaroiden ja materiaalien va-
rastointi, purku- sekä lastauspaikkoja. Tarkoituksena on, että tavarat ja materiaalit saa-
daan jaettua mahdollisimman tehokkaasti sisäisin siirroin työkohteisiin. 
Purku- ja lastausalueita suunniteltaessa on otettava huomioon, että nosto- ja siirtoka-
lustolle jää riittävästi tilaa tehokkaaseen toimimiseen. Purku- ja lastausalueiden sijoit-
tamisessa on huomioitava maapohjan kantavuus ja vahvistamisen tarve. Työmaan 
sisäiset kuljetusreitit on sijoitettava keskeisesti suhteessa purku-, lastaus- ja varastoin-
tialueisiin sekä nostolaitteiden sijaintiin. [3, s. 7.] 
 
Kuva 6. Varastointialue, As Oy Helsingin Yliskylänpuisto 
Varastointialueita suunniteltaessa on määriteltävä varastoinnin tarve, varastointialuei-
den koot sekä varastointipaikat, jotta alueet saadaan tehokkaaseen ja turvalliseen käyt-
töön (kuva 6). Alueita suunniteltaessa on arvioitava maapohjan kantavuus ja vahvista-
mistarve, alueen aitaaminen sekä tarvittavien sääsuojien, kuten varastohallin rakenta-
misen tarve. Maa-ainesten sijoittamiseen varataan läjitysalue, mikäli sen toteuttami-
seen on työmaalla riittävästi tilaa. Kaasuille ja palaville nesteille varataan työmaalta 
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eristetyt säilytys- ja varastointipaikat sekä lisäksi räjähdysaineille varataan eristetyt ja 
lukitut säilytys- ja varastointipaikat. [3, s. 7.] 
Varastointitilaa tarvitaan työmaalla erilaisille työvälineille ja rakennustarvikkeille. Kaik-
kien materiaalien toimitukset pitäisi ajoittaa siten, että varastointitarve olisi mahdolli-
simman pieni.  Työmaalla on oltava riittävästi lämmitettyä varastotilaa, jotta tarvikkeet 
jotka eivät kestä kylmää, pakkasta tai kosteutta, voidaan myös säilyttää. Varastotilan-
tarpeeseen vaikuttaa luonnollisesti työmaan koko, työmaan sijainti sekä käytettävien 
materiaalien määrä. Mikäli toimitukset tulevat suurissa erissä, on huomioitava myös 
varastointitilantarpeen kasvaminen.  [4 s. 35.] 
Taulukossa 2 on esitetty tavallisemmin työmaalla varastoitavat tarvikkeet ja niiden va-
rastoinnissa huomioitavia asioita. 
Taulukko 2. Työmaalla varastoitavat tarvikkeet ja niiden varastoinnissa huomioitavat asiat. [ 4, 
s. 35.] 
Varastoitava tarvike Varastoinnissa huomioitavat asiat 
Louhinta ja maamassat Varataan tarvittava tila  
Paalut Alustan oltava suora 
Täyttömassat Siirtomatkat mahdollisimman lyhyet 
Muotit ja muottitarvikkeet 
Alustan oltava suora, liikennemahdollisuus alueelle, käy-
tetylle puutavaralle oma alue 
Tiilet ja laasti Siilolle ja tiilille kantava ja tasainen pohja 
Rakennuslevyt Tilataan sopivissa erissä, eri materiaalit omiin nippuihin 
Elementit 
Varastoalue mahdollisimman lähelle asennuspaikkaa, 
riittävän kantava ja tasainen pohja 
Lämpöeristeet Tarvittava sääsuojaus 
LVIS Varauduttava varkauksiin 
Betoni 
Vastaanotto keskeiselle paikalle nosturinkuljettajan nä-
kösektoriin, nostomatkat työkohteisiin mahdollisimmat 
lyhyet 
Betoniteräkset Tarvittava kulkutie, eri teräkset omiin nippuihin 
Puutavara 
Tarvittava sääsuojaus, sijoitus lähelle työkohdetta, eri 
puutavara omiin nippuihin 
Lumenkaatopaikat Ei sijoiteta työvaiheiden esteeksi 
Muut rakennustarvikkeet 
Tarvittava sääsuojaus, sijoitus lähelle työkohdetta, eri 
materiaalit omiin nippuihin 
3.7 Liikenneväylät ja kulkutiet 
Työmaa-alueen sujuvaa ja turvallista käyttöä varten työmaalle rakennetaan sisäiset 
jalankulku- ja ajoneuvotiet sekä liittymätiet yleisiin teihin ja kaduille. Liittymiä rakenta-
essa on otettava huomioon riittävä näkyvyys, korkeuserot, porttien ja valo-ohjauksen 
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rakentaminen sekä poliisin ja kunnan liikennetoiminnoista vastaavien henkilöiden vaa-
timukset sijoituspaikoista. [3, s. 6.] 
3.7.1 Liikenneväylät 
Liikenneväylät on tehtävä tarpeeksi kantaviksi ja leveiksi, jotta suuret ja painavat kulje-
tukset voidaan toteuttaa vaaratekijöittä. Raskasta liikennettä varten on työmaa-alueelle 
järjestettävä tarvittavat kääntöpaikat tai mikäli mahdollista läpiajo- tai kiertoreitit. [3, 
s.6.] 
Teiden rakentamisessa on tärkeää huomioida valittujen rakentamistapojen ja työmene-
telmien aiheuttamat vaatimukset, kuten elementtien asennus suoraan kuljetusautosta. 
Työmaan sisäisen liikenteen sekä työmaalle tulevien kuljetuksien takia kuormien pur-
kupaikat ja tiet pyritään sijoittamaan rakennuskohteen lopullisille liikennealueille, jotta 
vältetään turhia perustamis- ja purkukustannuksia. [12, s. 37.] 
3.7.2 Kulkutiet 
Työmaan sisäiset kulkutiet suunnitellaan ja rakennetaan mahdollisimman turvallisiksi ja 
päällystetään muusta alueesta erottuvalla ja helposti kunnossapidettävällä materiaalil-
la, jotta sen huomioiminen olisi mahdollisimman helppoa. Kulkuteille on myös varmis-
tettava riittävä valaistus sen turvallisen käytön lisäämiseksi. [3, s.6.] 
Työmaaliikennettä suunniteltaessa on huomioitava, että alueella liikkuvien henkilöiden 
ajatukset ovat ensisijaisesti heidän omissa työtehtävissään ja näin ollen ympärillä ta-
pahtuvat toiminnot jäävät vähemmälle huomiolle. Suunniteltaessa onkin kiinnitettävä 
erityistä huomiota liikenne- ja työturvallisuuteen, esimerkiksi ajonopeudet on pidettävä 
alhaalla työmaa-alueella vaaratilanteiden välttämiseksi. [12, s. 40.] 
 Aluesuunnitelmaan sijoitetaan kulkutiet siten, että ne eivät sijaitse paikoissa, missä on 
vaara putoavista esineistä. Mikäli kulkutiellä on kuitenkin vaara putoavista esineistä, on 
se suojattava suojakatoksella. Kulkuteiden ylitse ei saa purkaa kuormia, ellei kulku ole 
estetty asianmukaisesti. Aluesuunnitelmaan merkitään suojatiet sekä tienylityspaikat ja 
ne merkitään työmaa-alueelle liikennemerkein.[12, s. 44.] 
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Työmaa-aitaan rakennetaan ajoportti ja sen sijainti merkitään selvästi opastavilla kyl-
teillä (kuva 7). Ajoportin läheisyyteen ja ajoneuvosta helposti havaittavaan paikkaan 
asennetaan työmaan ajoteiden opastetaulu ja liikennettä ohjaavat liikennemerkit. Työ-
maa-alueen välittömässä läheisyydessä liikkuvien henkilöiden kulkureitit suunnitellaan 
ja rakennetaan siten, että ne vastaavat turvallisuudeltaan, valaistukseltaan yms. ympä-
ristön liikennealuetta. Onnettomuuksien ja tulipalojen varalle suunnitellaan työmaa-
alueelle ja -rakennuksiin poistumis- ja pelastautumistiet, jotka merkitään aluesuunni-
telmaan sekä opastekilvillä työmaalle. [3, s. 6.] 
 
Kuva 7. Työmaan sisäänkäynti, As Oy Helsingin Yliskylänpuisto 
3.8 Työmaan suojaukset ja tilavarusteet 
Työturvallisuuden parantamiseksi sortumismahdolliset kaivannot tuetaan, jotta mahdol-
lisia sortumisen aiheuttamilta hengenvarallisilta tilanteilta vältyttäisiin. Kaivannon sor-
tumismahdollisuuden ehkäisyyn voidaan käyttää riittävää luiskaamista, teräsponttisei-
nää tai tukiseinäelementtejä. Putoamisen ehkäisemiseksi kaivantojen ja muiden jyrkän-
teiden reunat suojataan aidoilla tai muulla vastaavalla kiinteällä suojarakenteella. [3, s. 
7.] 
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Asuinympäristön viihtyvyyteen vaikuttaa oleellisesti ympäröivä luonto ja piha-alueen 
kasvusto. Työmaan onkin huolehdittava, että säilytettäväksi suunnitellut esimerkiksi 
puut ja kasvillisuus on suojattu huolellisesti, jotta ne eivät pääsisi vahingoittumaan ra-
kennustöiden aikana (kuva 8). Mikäli vahingoittaa säilytettäväksi määrättyä esimerkiksi 
puuta, joutuu siitä usein korvausvelvolliseksi. Jos kuitenkin säilytettäväksi määrätty puu 
voi esimerkiksi todennäköisellä kaatumisellaan aiheuttaa vaaratilanteen, on sen kaa-
taminen mahdollista. On kuitenkin muistettava, että maisemaa muuttavaa maanraken-
nustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa 
ilman lupaa. [3, s. 7.] 
 
Kuva 8. Suojeltu puu, As Oy Vantaan Hurmekallio 
Työmaa-alueella usein sijaitsee erilaisia erikoisrakenteita, kuten ilmassa olevia sähkö- 
ja voimalinjoja, maan alla olevia kaapeleita ja putkistoja. Erikoisrakenteet tulee merkitä, 
erottaa ja suojata aitaamalla tai muulla sellaisella toimenpiteellä, että vaaratilanteita ei 
pääse syntymään. [3, s. 7.] 
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3.9 Työmaan työnaikaiset vesi-, valaistus, sähkö- ja tietoliikennejärjestelmät 
Rakennustyömaa sisältää monia erilaisia työnaikaisia vesi-, valaistus, sähkö- ja tietolii-
kennejärjestelmiä. Nykypäivänä ilman hyviä tietoliikennejärjestelmiä työmaan johtami-
nen olisi haastavaa, ellei lähes mahdotonta, joten erityinen perehtyminen tietoliikenne-
järjestelyihin on kannattavaa. Ennen töiden aloittamista on tärkeää tehdä tarvittavat 
suunnitelmat, jotta rakennushanke voidaan toteuttaa mahdollisimman turvallisesti ja 
kustannustehokkaasti. [13, s. 4.] 
3.9.1 Työmaan sähköistys 
Työmaan sähköistyssuunnitelma laaditaan usein aluesuunnitelman pohjalle. Suunni-
telmasta selviää koko työmaan jakeluverkon sijainti työmaalla.  Tärkeää on selvittää, 
että olemassa olevat liittymät ja niiden riittävyys työmaan käyttöön. [13, s. 4.] 
Työmaan sähköistyssuunnitelman laadituttaa usein vastaava työnjohtaja, mikäli hänellä 
ei ole itsellään tarvittavaa tietotaitoa sähköistyksen järjestämiseen. Sähköistyssuunni-
telmassa huomioitavia seikkoja ovat mm. keskusten sijoitus mahdollisimman lähelle 
suuria tehoja vaativia laitteita. Valitaan mieluummin useampi pienempi keskus kuin yksi 
suuri sekä selvitetään kaapelien järkevät kulkureitit (kuva 9). [13, s. 4.] 
 
Sähköistyssuunnitelmasta tulee selvitä 
• liittymien sijainti ja syöttöjohdon tyyppi 
• pääkeskuksen paikka 
• kaapelien kulkureitit ja tyypit 
• suurimmat työmaasähkön kulutuskojeet. 
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Kuva 9. Sähköpääkeskus, As Oy Helsingin Yliskylänpuisto 
3.9.2 Työmaan valaistus 
Työmaa-alueen valaistuksesta tehdään erillinen valaistussuunnitelma. Valaistus suun-
nitellaan siten, että työmaan yleisvalaistus on riittävä turvalliseen liikkumiseen ja työ-
kohteiden valaistus on riittävä työn tekemiseen. Häikäisemisen vähentämiseksi kannat-
taa valaistus sijoittaa riittävä korkealle, kuten esimerkiksi mastoihin ja työmaakoppien 
katoille. [13, s. 4.] 
3.9.3 Työaikaiset vesi- ja viemäriasennukset 
Rakennustyömaalla tarvitaan vettä hyvin monessa erilaisessa tehtävässä, joten veden 
järjestäminen muuallekin kuin pelkästään sosiaalitiloihin on välttämätöntä. Tilapäiset 
vesijohdot/putket kannattaa sijoittaa siten, että ne toimivat kiinteinä vesipisteinä työ-
maan tarpeisiin. Vesipisteitä kannatta sijoittaa sen verran tiiviisti, ettei turhan pitkiä ve-
siletkuja jouduta käyttämään. [12, s. 43–44.] 
Vesiletkujen käytössä on huomioitava, että ne saattavat vuotaa hyvistä liitoksistaankin 
huolimatta, jolloin väärään paikkaan valuessaan vesi saattaa aiheuttaa vaurioita. Talvi-
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olosuhteet on myös huomioitava vesijohtoja suunniteltaessa, ettei jäätyminen pääse 
aiheuttamaan vaurioita.  [12, s. 43–44.] 
Työmaan viemäröinnissä kannattaa hyödyntää rakennuksen lopullista viemäriliittymää, 
jotta vältetään turhien kustannusten syntyä. Mikäli viemäröinti ei ole mahdollista, on 
säiliö- ja kuivakäymälävaihtoehto mahdollinen. Edellä mainittu tulee usein kysymyk-
seen aivan työmaan alkuvaiheissa, jolloin viemäröintiä vasta tehdään. Peruskaivannot 
toimivat hyvinä putkien vetopaikkoina, koska ne pysyvät siellä sulina talviolosuhteissa-
kin, mutta ovat rikkoutuessaan hankalia korjata. Mikäli putkia ei sijoiteta kaivantoihin, 
on keinona eristää ne jäätymisen estämiseksi. Aluesuunnitelmaan merkitään vesijoh-
dot, viemärilinjat, kaivot sekä vedensaantipisteet. [12 s. 44.] 
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3.10 Työalueet ja – tilat 
Työtiloja sekä lähivarastoja suunniteltaessa on ensisijaisesti kartoitettava niiden tarve. 
Erilaisia tiloja ja alueita ovat esimerkiksi raudoitus-, kirvesmies- ja lvis-töiden vaatimat 
alueet.  Suunnittelussa tulee huomioida työalueiden koot ja paikat, pohjien vahvistamis-
tarve, alueiden aitaamien, kevytsuojien ja hallien rakentamien sekä tarvittavat varuste-
lut ja turvalliset kulkutiet. Työalueita suunniteltaessa on muistettava, että ne vaikuttavat 
oleellisesti myös työtehoihin (kuva 10). [3, s. 7.] 
 
Kuva 10. Kirvesmiehen työalue on sijoitettu autokatokseen, As Oy Helsingin Yliskylänpuisto 
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4 Aluesuunnittelu rakentamisvaiheittain 
Aluesuunnitelman tekeminen rakennusvaiheittain palvelee rakennustyömaata usein 
kaikkein tehokkaimmin ja turvallisimmin, sillä vaiheittain jaetussa suunnitelmassa pys-
tytään kartoittamaan tehokkaasti tarvittavat työmaatoiminnot. Merkityksellisin seikka 
aluesuunnitelman päivittämisessä on, että työmaalla tapahtuu joku oleellinen muutos, 
joka vaikuttaa työmaatoimintoihin. [3. s. 1.] 
Aluesuunnitelma jaetaan usein neljään rakentamisvaiheeseen: 
• maanrakennus- ja perustusvaiheeseen 
• runkovaiheeseen 
• sisävalmistusvaiheeseen 
• luovutusvaiheeseen. 
Pääsääntöisesti aluesuunnitelma jaetaan maanrakennus- ja perustusvaiheeseen, run-
kovaiheeseen ja sisävalmistusvaiheeseen. Mikäli työmaatoiminnat kuitenkin oleellisesti 
muuttuvat, tehdään myös luovutusvaiheelle oma aluesuunnitelmansa. Eri vaiheiden 
aluesuunnitelmien pohjana toimii yleisaluesuunnitelma, joka on laadittu hyvissä ajoin jo 
ennen rakennustöiden aloittamista. Ennen rakennustöihin ryhtymistä on vähintään mie-
lessä käyty kaikki rakentamisen vaiheet läpi hahmoteltu eri vaiheiden aluesuunnitelmat. 
[3. s. 4.] 
4.1 Maanrakennus- ja perustusvaihe 
Maanrakennus- ja perustusvaiheen aluesuunnitelma laaditaan yksinkertaistamalla 
yleisaluesuunnitelmaa vastaamaan maanrakennus- ja perustusvaiheen toimintoja työ-
maalla. Aluesuunnittelu on jatkuva prosessi, ja näin ollen töiden edetessä aluesuunnit-
telua tehdään jatkuvasti sekä aluesuunnitelmaa muutetaan sitä mukaan kuin työmaa-
alueen käyttö muuttaa ja rakennustoimet edistyvät. [3. s. 8.] 
Aluesuunnitelmaa päivitetään sen mukaan, kun siihen tulee muutoksia, ja lisäksi siihen 
merkitään muutospäivämäärät ja muutoskohdat riittävän selkeästi, jotta muutoksien 
havainnointi olisi mahdollisimman helppo. Aluesuunnitelman jatkuvalla päivittämisellä 
todelliseen työmaan tilanteeseen on suuri merkitys, jotta siirtyminen maanrakennus- ja 
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perustusvaiheesta runkovaiheeseen tapahtuu jouhevasti ilman suuria uudelleenjärjes-
telyjä. [3. s. 8.] 
4.1.1 Työmaatilat 
Maanrakennus- perustusvaiheen aluesuunnitelmassa on tärkeää huomioida vesi- ja 
viemärilinjojen sijainnit, jotta esim. työmaatiloja ei sijoiteta niiden päälle. Mikäli työmaa-
tilat sijoitettaisiin vesi- ja viemärilinjojen päälle, olisivat ne hidastamassa maanrakenta-
jan työtä. Tehokkain ja varmin tapa onkin sijoittaa työmaatilat vuokratulle alueella tontin 
ulkopuolelle, mikäli se vain on mahdollista. Tontin ulkopuolella työmaatilat eivät ole 
työvaiheiden tiellä, ja tontille jää näin ollen tilaa käytettäväksi esimerkiksi materiaalien 
varastointiin. Maanrakennus- ja perustusvaiheessa usein työmaan miehitys on pie-
nempi kuin muissa rakentamisen vaiheissa. Varteenotettavana vaihtoehtona onkin, että 
kaikkia työmaatiloja ei tuoda kerralla työmaalle vaan esimerkiksi kahdessa osassa, 
jolloin vuokrakustannukset pienentyvät. [14.] 
Maanrakennus- ja perustusvaiheen haasteena on järjestää työntekijöille määräysten 
mukaiset henkilöstötilat, sillä vasta maan profiloinnin jälkeen kannatta työmaalle tuoda 
lopulliset työmaatilat. Vaihtoehtona on vuokrata aloituskoppi, joka sisältää kompaktissa 
tilassa tarvittavat järjestelyt, kuten käymälät ja ruokailutilat ym. Aloituskopit ovat pieniä 
ja näin ollen helppo siirrellä työmaalle, mikäli ne ovat jonkin työvaiheen esteenä. [14.] 
4.1.2 Työaikaiset lvis-järjestelmät 
Työmaan alussa on tärkeää saada tontille työaikaiset sähköt ja vedet, mikäli niiden 
järjestäminen ei heti onnistu on peseytymis- ja käymälätilat järjestettävä jotenkin muu-
ten. Vaihtoehtoisia keinoja on esimerkiksi korvata tavalliset käymälätilat kuivakäymäläl-
lä. Peseytymistilojen järjestäminen voidaan järjestää esimerkiksi kahdella 5 m3:n säiliöl-
lä, joista toinen toimii vesisäiliönä ja toinen jätevesisäiliönä. Vapaapalokunta voi hoitaa 
vesisäiliön täydentämisen.[15.] 
4.1.3 Liikenneväylät 
Maanrakennus- ja perustusvaiheen liikenneväyliä suunniteltaessa on huomioitava vie-
reiset kaivannot ja niiden tuennan tarpeellisuus, sillä suuret ja painavat koneet sekä 
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kuorma-autot saatavat aiheuttaa liikenneväylien läheisyydessä olevien kaivantojen 
sortumisen. Työmaa-alueen kunnollinen aitaaminen on myös tärkeää, että ulkopuolis-
ten henkilöiden pääsy työmaalle estyy. [14.]  
Maanrakennus- ja perustusvaiheessa aluesuunnitelmassa erityistä huomiota on kiinni-
tettävä: 
• liikenneväyliin ja kulkureitteihin  
• henkilöstötiloihin 
• kaivantoihin 
• säilytettävien puiden suojaukseen 
• työmaa-alueen rajaukseen ja erottamiseen. [14.] 
4.2 Runkovaihe 
Runkotyövaiheen aluesuunnitelman pohjana toimivat yleisaluesuunnitelma ja maanra-
kennus- ja perustusvaiheen aluesuunnitelma. Runkovaiheen aluesuunnitelmaa päivite-
tään jatkuvasti siten, että aluesuunnitelman kirjallinen versio ja työmaan todellinen ti-
lanne vastaavat toisiaan. Jatkuvan päivittämien ansiosta runkovaiheesta siirtyminen 
sisävalmistusvaiheeseen käy jouhevasti. [3. s. 10.] 
4.2.1 Liikennejärjestelyt 
Runkovaiheen työmaa-alueen käytön suunnittelussa on eritystä huomiota kiinnitettävä 
raskaiden ajoneuvojen liikkumiseen työmaan ympäristössä. Maanrakennusvaiheessa 
on jo kiinnitetty huomiota siihen, että raskaat ajoneuvot, kuten elementtirekat tulevat 
käyttämään työmaan liikenneväyliä. Maanrakennusvaiheessa on varmistuttava siitä, 
että liikenneväylistä löytyvät tarvittavat rakennekerrokset. Mikäli rakennekerrokset eivät 
ole riittäviä, pääsevät maakerrokset painumaan ja näin aiheuttamaan mahdollisia vau-
rioita ja painumia esimerkiksi viemäriputkiin. [14.] 
Liikennejärjestelyt on suunniteltava mahdollisimman sujuviksi ja turvallisiksi, jotta työ-
maaliikenne ei ruuhkautuisi. Mikäli on mahdollista, kannattaa työmaalle järjestää läpi-
ajo, ajotasku- tai kiertoreittimahdollisuus. Toinen vaihtoehto on, ellei läpiajo, ajotasku- 
tai kiertoreittiä pystytä järjestämään, niin riittävän suuri kääntöpaikka elementtirekoille, 
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jolloin vältetään turhaa peruuttamista. Työmaan aluesuunnitelmassa on myös hyvä 
huomioida se, että työmaalla saattaa elementtirekan lisäksi olla samaan aikaan muita 
raskaita ajoneuvoja, kuten betoninkuljetuskalustoa. Siitä syystä kannattaakin suunnitel-
la liikenneväylät sitten, ettei yksi ajoneuvo pääsisi estämään muiden ajoneuvojen kul-
kua työmaalle ja näin ollen ruuhkauttamaan koko työmaan liikenteen.[14.] 
Liikennejärjestelyissä on huomioitava, että rakennuskohdetta ei löydy osoitteistosta, 
jolloin nykyaikaisilla navigaattoreilla ei löydä kyseistä osoitetta. Opasteiden järjestämi-
nen onkin hyvin tärkeää, jotta suuret elementtirekat eivät joudu turhaan etsimään työ-
maata vaan löytävät suoraan perille. Opasteiden laittaminen kannattaa aloittaa viimei-
sestä tunnetusta osoitteesta tiealueella. Opasteissa on kiinnitettävä huomiota siihen, 
että ne ovat mahdollisimman selkeitä, ettei väärinymmärryksiä pääsisi syntymään.  
Liikennöintiä suunniteltaessa on hyvä pyytää toimittajan edustaja esimerkiksi elementti-
toimittajan ajojärjestelijä tai ajoneuvon kuljettaja käymään työmaalla. Toimittajan edus-
tajan kanssa käydään läpi työmaan liikennejärjestelyt ja tehdään siihen tarvittavat pa-
rannukset, kuten esimerkiksi työmaan kulkuaukon leventämien, mikäli se on tarpeen. 
[15.] 
4.2.2 Varastointi- ja purkualueet 
Runkovaiheessa työmaalle tulee hyvin paljon erilaisia kuljetuksia ja suuriakin määriä 
materiaalia joudutaan varastoimaan työmaalle, mikäli työmaalla ei käytetä täsmätoimi-
tuspalvelua. Varastoinnissa on kiinnitettävä huomioita siihen, että varastointialue on 
mahdollisimman tasainen, materiaalit suojataan kunnolla ja purkupaikka on mahdolli-
simman lähellä varastointialuetta. Esimerkiksi elementtifakit kannattaa sijoittaa lähelle 
purkupaikka, jotta nosturin tekemä siirto olisi mahdollisimman lyhyt. Siirtomatkoja ly-
hentämällä sääsetään aikaa ja ennen kaikkea tehdään työmaasta turvallisempi, sillä 
nosturilla tehtävät siirrot sisältävät aina allejäämisriskin. [15.] 
4.2.3 Nosto- ja siirtojärjestelmät 
Runkovaiheen aikana työmaalla on raskasta nostokalustoa, joten sen käytön suunnitte-
lu on tehtävä huolella. Nosturia käyttö suunniteltaessa on huomioitava sen sijoittami-
nen ja oikeanlainen mitoitus. Nosturin nostoalue tulisi esittää selvästi työmaalla liikku-
ville henkilöille esimerkiksi lippusiimalla. Erityistä huomiota on kiinnittää torninosturin 
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korkeuteen, mikäli työmaa on lähellä lentokenttää. Lentokentän läheisyydessä on var-
mistuttava siitä, ettei torninosturi häiritse ilmaliikennettä. [15.] 
Runkovaiheen aluesuunnitelmassa erityistä huomiota on kiinnitettävä: 
• liikennejärjestelyihin 
• varastointi- ja purkualueisiin 
• nosto- ja siirtojärjestelmiin. [15.] 
4.3 Sisävalmistusvaihe 
Sisävalmistusvaiheen aluesuunnitelman pohjana toimivat yleisaluesuunnitelma sekä 
runkovaiheen aluesuunnitelma. Sisävalmistusvaiheessa työmaalle tulee paljon eri ma-
teriaaleja sekä rakennusjätettä syntyy paljon. Sisävalmistusvaiheen työmaa-alueen 
käytön suunnittelussa onkin hyvin oleellista keskittyä edellä mainittuihin seikkoihin. [3. 
s. 12] 
4.3.1 Varastointi- ja purkualueet 
Sisävalmistusvaiheessa materiaalivirrat ovat suuria työmaalla, joten varastotilat ja pur-
kualueet kannattaa sijoittaa työmaalle keskeisille paikoille. Keskeinen sijainti on tärke-
ää, koska usein sisävalmistusvaiheessa raskas nostokalusto, kuten torninosturi on jo 
poistunut työmaalta ja siirrot joudutaan suorittamaan käsin, kurottajalla tai jollain muulla 
laitteella. Varastoinnissa on huomioitava, ettei materiaaleja sijoitella kulkureiteille, eikä 
rakennuksen sisäänkäyntien läheisyyteen. Sisäänkäynnit ja kulkureitit pidetään puhtai-
na, jotta työmaalla kulkeminen olisi mahdollisimman sujuvaa ja turvallista. Varastointiti-
lojen sijoittamisessa on huomioitava, etteivät ne sijaitse jonkin työvaiheen esteenä ja 
näin ollen hankaloittaisi töiden etenemistä. Varastointitilaa voidaan myös sijoittaa työ-
maa ulkopuolelle, mikäli alue on esimerkiksi vuokrattu. Vuokratila säästää tilaa työ-
maalta muiden käyttöön.  [15.] 
4.3.2 Jätehuoltojärjestelyt 
Sisävalmistusvaiheessa materiaalia kulkee paljon työmaalle, joten myös jätettä syntyy 
paljon. Nykypäivänä rakennustyömaalla pitää olla monenlaisia erilaisia jätelavoja, ku-
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ten esimerkiksi puujäte-, sekajäte- ja kivijätelava. Jätelavat palvelevat työmaata kaik-
kein tehokkaimmin, kun ne sijoitetaan mahdollisimman keskeiselle paikalla ja lähelle 
paikkaa, missä kyseistä jätettä eniten syntyy. Jätelavojen sijoittamisessa ongelmana on 
se, että ne vievät paljon tilaa työmaalta ja niiden sijoittaminen keskeisesti suuren ko-
konsa puolesta on välillä hankalaa. Lisäksi jätelavat sijoitetaan sitten, etteivät ne ole 
työvaiheiden esteenä. [14.] 
Sisävalmistusvaiheen aluesuunnitelmassa erityistä huomiota on kiinnitettävä 
• kulkureitteihin (kuva 11) 
• varastointi- ja purkualueisiin 
• jätehuoltojärjestelyihin. [14.] 
 
Kuva 11. Kulkureitit saattavat olla syksyllä hyvin vetisiä, As Oy Helsingin Yliskylänpuisto  
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4.4 Luovutusvaihe 
Luovutusvaiheen aluesuunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, miten eri 
työmaatilat saadaan järjestettyä työmaalle. Viimeistään luovutusvaiheessa työmaa-
aikaiset tilat siirrettään pois, jolloin ne on korvattava toisella tavalla, ellei työmaatiloja 
ole sijoitettu työmaan ulkopuolelle, vuokratulle alueelle. Useasti rakennettavassa koh-
teessa on joitakin julkisia tiloja, joita voidaan käyttää, mikäli rakennuttaja antaa siihen 
luvan. Julkisissa tiloissa on useasti käymälätilat, mutta jos käymälätiloja ei ole, joudu-
taan työmaalle vuokraamaan kuivakäymälät. Toimistotilat ja muut tilat voidaan usein 
sijoittaa esimerkiksi ulkoiluvälinevarastoon tai väestönsuojaan (kuva 12). [15.] 
 
Kuva 12. Ulkoiluvälinevarasto, As Oy Helsingin Yliskylänpuisto 
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5 Työmaa-alueen päivittäinen hyödyntäminen 
Rakennustyömaa elää päivittäin, mikä hankaloittaa työmaa-alueen tehokasta hyödyn-
tämistä ja ennakkosuunnittelua. Työmaalla on monia erilaisia muuttujia kuten monet 
aliurakoitsijat ja hallitsematoton sää. Työmaa-alueen käytön suunnittelu ei ole ainoas-
taan päivittäistä ja viikoittaista suunnittelua, vaan tehokas alueen hyödyntämien luo-
daan jatkuvalla ajattelulla ja suunnittelulla. [16.] 
5.1 Työmaa-alueen käytön pelisäännöt 
Päivittäistä työmaa-alueen käyttöä ovat esimerkiksi tavaratoimituksien vastaanotto. 
Vaikka pääurakoitsijan työnjohto on suunnitellut varastointipaikat, voivat toimitukset 
siitä huolimatta tulla täytenä yllätyksenä. Yllätykset johtuvat siitä, että aliurakoitsijat 
eivät ole ilmoittaneet materiaaliensa toimituksesta eivät ole itse ottamassa niitä vas-
taan. Pääurakoitsijan työnjohdon on pidettävä viikoittainen mestaripalaveri, jossa sovi-
taan mm. työmaa-alueen käytöstä. Palaverin tulokset viedään urakoitsijapalaveriin, 
jossa selvennetään toimituksien sijoituspaikka. Urakoitsijapalavereissa käydään myös 
läpi se, mitä materiaalia on milloinkin tulossa ja kuka sen ottaa vastaan. [16.] 
5.2 Toimituksien aikataulu 
Suurella tai hankalassa paikassa sijaitsevan työmaan toimitukset ja toimitusajat on 
erittäin tarkkaan suunniteltu ja ohjeistettu. Hankalalla sijainnilla voidaan tarkoittaa esi-
merkiksi kaupungin keskustassa sijaitsevaa työmaata. Pienemmällä työmaalla ei ole 
tarvetta suunnitella toimituksia niin tarkasti kuin suurilla ja hankalissa paikoissa sijaitse-
villa työmailla. 
Pääurakoitsijan työnjohdon helpottamiseksi kaikki toimitukset päivämäärineen merki-
tään esimerkiksi viikkoaikatauluun, jolloin niiden muistaminen helpottuu. Työmaa-
alueen päivittäistä käyttöä hankaloittaa myös toimituksien epävarma aikataulu, sillä 
monet toimitukset saattavat saapua esimerkiksi samaan aikaan, jolloin työmaa voi hel-
posti ruuhkautua. Toimituspäivä usein tiedettään mutta ei kellonaikaa, milloin toimitus 
saapuu. Tilauksen yhteydessä voidaan ilmoittaa, että toimittaja soittaa ennen toimitus-
ta, jolloin tiedetään paremmin toimituksen sisältö ja kellonaika. [16.] 
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6 Yhteenveto 
Opinnäytetyössä selvitettiin miten aluesuunnitelma laaditaan ja miten se vaikuttaa työ-
maan sujuvuuteen eri rakentamisvaiheissa. Työssä keskityttiin maanrakennus- ja pe-
rustusvaiheen, runkovaiheen, sisävalmistusvaiheen sekä luovutusvaiheen aluesuunni-
telman laadintaan ja sisältöön. 
Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia ohjeistus aluesuunnitelman laadintaan rakentami-
sen eri vaiheissa. Ohjeistuksen laatiminen onnistui hyvin, sillä asiantuntijalausuntojen 
avulla saatiin merkittävästi uutta tietoa aluesuunnitelman laadinnasta eri rakentamis-
vaiheissa. Mielenkiintoista olisi ollut päästä osallistumaan aluesuunnitelman laadintaan, 
mutta ajallisesti se ei ollut mahdollista.  
Opinnäytetyön tekemisen aikana huomattiin, että aluesuunnitelman laadinnassa on 
vielä paljon parannettavaa. Suurimmat ongelmat olivat aluesuunnitelman jatkuva päivit-
tämien ja aliurakoitsijoiden sitouttaminen noudattamaan laadittua aluesuunnitelmaa.  
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7 Johtopäätökset 
Rakennustyömaa- alueen käytön suunnittelulla on suuri merkitys työmaan sujuvuuden, 
turvallisuuden ja talouden kannalta. Mikäli aluesuunnitelmaa ei suunnitella ja laadita 
ajatuksen kanssa ja päivitetä tehokkaasti, vaikuttaa se oleellisesti rakennustyömaan 
päivittäiseen toimintaan. Kaikkein tehokkaimmin aluesuunnitelma palvelee työmaata, 
kun se laaditaan rakentamisvaiheittain. Silloin keskittyminen olennaisiin, juuri kyseistä 
vaihetta palveleviin tehtäviin helpottuu. 
Ongelman työmaa-aleen käytön hyödyntämisessä ja aluesuunnitelman noudattamises-
sa on tiedon välittäminen hankeen muille osapuolille, kuten aliurakoitsijoille. Aliurakoit-
sijoiden kanssa yhteistyötä pitäisi lisätä ja informoida sekä vaatia heiltä työmaan alue-
suunnitelman noudattamista. Urakoitsijapalavereissa voitaisiin käydä läpi urakoitsijoi-
den kanssa työmaa-alueen käytön pelisäännöt, kuten minne materiaalit varastoidaan ja 
milloin toimitukset saapuvat työmaalle. 
Rakennustyömaa elää päivittäin ja tilanteet muuttuvat hyvin nopeasti. Mikäli sää muut-
tuu tai jokin kuljetus myöhästyy, vaikuttaa se myös työmaan toimintaa oleellisesti. 
Kaikkeen varautuminen on tietenkin mahdotonta, mutta päivittäisellä työmaan-alueen 
käytön suunnittelulla voi vähentää mahdollisia haitta vaikutuksia. Hyvä ennakkosuun-
nittelu eli päivittäinen suunnittelu työmaa-alueen hyödyntämisestä on ehdotonta, mikäli 
haluaa työmaan toimivan sujuvasti ja turvallisesti. 
Rakennustyömaan aluesuunnitelman jatkuva päivittäminen on oleellinen seikka, mikäli 
halutaan aluesuunnitelman toimivan tehokkaasti. Jatkuvan päivittämisen hankaluus 
etenkin käsin piirretyssä aluesuunnitelmassa on paljon aikaa vievää, sillä vanhojen 
tietojen pyyhkimen ja uudelleen piirto on raskasta. Tulevaisuudessa pitäisikin hyödyn-
tää enemmän tietokoneella tehtäviä aluesuunnitelmia ja etenkin kehittää 3d-
mallintamista entistä paremmaksi.  
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